



Proyectos Estratégicos

PR.01 Proyecto Atención Temprana-SAT INNOVA

Responsable: DG Frecuencia: Semestral
Equipo: A Inicio: 01/02/24
Alimentadores: DG A Fin: 31/12/27

- Info
- Objetivos (3)**
- Evaluación
- Panel
- Documentos

Objetivos	Responsable	Inicio	Fin	Prioridad	Estado	Avance
PR.01 Conseguir financiación económica	Administrador	01/12/23			En Curso	
PR.01 Consolidar el servicio de atención temprana	Administrador	01/02/24	31/12/25		No Iniciado	
PR.01 Puesta en funcionamiento del servicio	Administrador	01/02/24			En Curso	

- Mis Favoritos
- Paneles Gráficos
- Mapa Procesos
- Indicadores
- Objetivos
- Proyectos Estratégicos**
- Grupos Interés
- Riesgos



- Mis Favoritos
- Paneles Gráficos
- Mapa Procesos
- Indicadores
- Objetivos
- Proyectos Estratégicos**

Proyectos Estratégicos



Proyectos Estratégicos	Descripción	Inicio	Fin	Frecuencia
PR.01 Proyecto Atención Temprana-SAT INNOVA	Poner en marcha un servicio de atención temprana para niños/as de 0-6 años de la isla de Gran Canaria Ofrecer el servicio de atención Temprana (AT) a 45 niños /as de la isla de Gran Canaria. Reducir los tiempos de espera desde que se deriva al servicio a un niño/a y recibe atención Reducir la lista de espera del Servicio de atención temprana.	01/02/24	31/12/27	Semestral



Proyectos Estratégicos



Proyectos Estratégicos	Descripción	Inicio	Fin	Frecuencia
PR.01 Proyecto Atención Temprana-SAT INNOVA	Poner en marcha un servicio de atención temprana para niños/as de 0-6 años de la isla de Gran Canaria Ofrecer el servicio de atención Temprana (AT) a 45 niños /as de la isla de Gran Canaria. Reducir los tiempos de espera desde que se deriva al servicio a un niño/a y recibe atención Reducir la lista de espera del Servicio de atención temprana.	01/02/24	31/12/27	Semestral

Mis Favoritos

Paneles Gráficos

Mapa Procesos

Indicadores

Objetivos

Proyectos Estratégicos